Kutno, dnia 28.02.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu na przystosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowca przy „Kutnowski Szpital Samorządowy” do wymagań obowiązujących przepisów.

Nr postępowania ZP/6/14.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dokonał zgłoszenia prac w Nadzorze Budowlanym? Jeśli nie, kiedy wystąpi z takim zgłoszeniem? 

Nie.  Zamawiający dokona zgłoszenia w dniu 3 marca 2014r.

2. Czy w przypadku braku zgłoszenia prac w Nadzorze Budowlanym termin umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na uprawomocnienie się zgłoszenia wynikający z przepisów prawa (30 dni)?

Zamawiający doda zapis w umowie , że 75 dni na realizację zadania obowiązuje od dnia przekazania placu budowy.

3. Prosimy o informację, czy termin umowy ulegnie wydłużeniu w przypadku gdy w wydanej decyzji na wycinkę drzew będzie zapis, który uniemożliwi wycinkę w terminie zakładanym w umowie (75 dni) np. w związku z siedliskami ptasimi i okresem lęgowym?

Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego. Należy zatem z kosztorysu usunąć pozycję 1; d.1 wycinka drzew wg dokumentacji technicznej.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć nowy Podświetlany Wskaźnik Kierunku Wiatru zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska.

Potwierdzamy. Dopuszcza się również zamontowanie wskaźnika kierunku wiatru na kontenerze.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, należy wykorzystać istniejący Wskaźnik Kierunku Wiatry zlokalizowany na dachu istniejącego budynku.

Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga budowy oświetlenia projektorowego płaszczyzny przyziemienia i startów.

Potwierdzamy. Oświetlenie projektorowe przewidziane jest w II Etapie.
7. Prosimy o podanie wymagań technicznych dla projektowanej kamery CCTV.

Kamera zainstalowana ma być w obudowie min. o  stopniu ochrony IP65


8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje system telewizji przemysłowej który umożliwia włączenie dodatkowej kamery. 

System monitoringu wizyjnego lądowiska powinien być niezależnym systemem dedykowanym wyłącznie do monitoringu lądowiska, stanowisko monitoringu powinno znajdować się na dyżurce SOR, dopuszcza się dodatkowo przesłanie informacji wizyjnej do istniejącego systemu CCTV.

9. Zgodnie z SIWZ Zamawiający podaje okres rękojmi 5 lat, w umowie pojawia się okres gwarancji 36 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie.

Zamawiający potwierdza.

10. Zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa obiektów takich jak fundament pod Wskaźnik Wiatru wymaga Pozwolenia na Budowę a nie Zgłoszenia. Okres oczekiwania na Pozwolenia na Budowę wynosi 65 dni. Realizacja zadania w ciągi 75 dni nie jest zatem możliwa. Prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 75 dni od momentu przekazania placu budowy. 

Dopuszcza się również zamontowanie wskaźnika kierunku wiatru na kontenerze.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 25.02.2014 Zamawiający nie wymaga „uwzględnienia w wycenie” kontenera technicznego.

Niniejszym należy dodać do kosztorysu pozycje: 

Kontener na sprzęt p. poż. i rozdzielnica

1kpl.
 

Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 ABC

2kpl.


12. W związku z koniecznością zapewnienia komunikacji radiowej dla zdalnego załączania oświetlenia nawigacyjnego, prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować sterownik radiowy dla zdalnego załączania oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca.

Potwierdzamy. Lądowisko powinno mieć możliwość zapalenia świetlnych pomocy nawigacyjnych zarówno przez pilota śmigłowca poprzez radiotelefon, jak również przez dyżurnego SOR (z uwagi na dużą odległość należy to zrealizować drogą bezprzewodową). Projektant nie wskazał konkretnej technologii np. WiFi czy GSM. Pozostawiono dowolność wyboru dla Wykonawcy, warunkiem podstawowym jest niezawodne i poprawne działanie.

13. Prosimy o pozwolenie na łączenie funkcji Kierownika Robót Drogowych i Kierownika Budowy

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Na jakiej podstawie prawnej mają być wykonywane prace budowlane, jeśli Zleceniodawca nie dysponuje pozwoleniem na budowę? Prosimy o przedstawienie dokumentów urzędowych potwierdzających status prawny inwestycji względem przepisów prawa budowlanego i pozwolenia na podjęcie prac budowlanych.

Na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Art. 29 Prawa budowlanego)

15. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew wymaga długiej procedury urzędowej niezależnej od Wykonawcy, która przekracza okres realizacji zadania. Wykonawca wielokrotnie, w przypadku analogicznych Inwestycji, uzyskiwał pozwolenie na wycinkę drzew i zdaje sobie sprawę z czasochłonności uzyskania takiego pozwolenia. Prosimy o przedłużenie czasu na wykonanie wycinki drzewostanu poza okres przewidziany na zadanie.

Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego. Należy zatem z kosztorysu usunąć pozycję 1; d.1 wycinka drzew wg dokumentacji technicznej.

16. Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat komunikacji radiowej naziemnej. Pomiędzy jakimi elementami ma zostać zrealizowana? Jakie systemy radiowe znajdują się w pobliżu szpitala? W jakim miejscu mają być usytuowane anteny, aby była zapewniona wolna optyczna przestrzeń między antenami i nie było możliwości zakłócenia transmisji poprzez przeszkody jak np. samochody, budynki, drzewa itd.?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

17. Prosimy o udostępnienie dokumentacji pobliskiego komina, na którym mają zostać umieszczone oprawy oświetlenia przeszkodowego w celu zweryfikowania projektu z punktu widzenia litery prawa w tym zakresie. Do kogo należy wspomniany komin i czy Szpital ma pozwolenie na montaż oświetlenia przeszkodowego na tej konstrukcji? Prosimy o przedstawienie wszystkich podmiotowych pozwoleń.

Komin należy do Zamawiającego. Na kominie jest zainstalowane oświetlenie przeszkodowe, należy je  wymienić na nowe.

18. Obsługa lądowiska ma się odbywać z dwóch lokalizacji: kontener przy płycie lądowiska i SOR. Obie dwie lokalizacje muszą mieć analogiczną funkcję sterowniczą. Prosimy o potwierdzenie, że sterownie latarnią identyfikacyjną ma odbywać się także z poziomu kontenera.

Zamawiający potwierdza.

19. W nawiązaniu do pytań i odpowiedzi nr 2 i 4 z dnia 25.02.2014 informujemy, że 
w przypadku braku pozwolenia na wycinkę drzew należy o nią wystąpić. Prosimy 
o odpowiedź kto, Zamawiający czy Wykonawca będzie występował o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew?

Patrz odpowiedź na pytanie 15.
20. W nawiązaniu do pytania powyżej oraz pytania i odpowiedzi nr 4  z dnia 25.02.2014 informujemy, że dopiero w treści pozwolenia na wycinkę drzew określone zostanie czy mają zostać wykonane nasadzenia zastępcze czy też wymagana będzie zapłata odszkodowania.
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający poniesie koszty ewentualnych odszkodowań za wycinkę drzew?

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

20. W przypadku gdy koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy prosimy o uzupełnienie szczegółowej inwentaryzacji drzew podlegających wycince zawierającej m.in. ilość, gatunek, wysokość drzew oraz średnicę pnia. Przerzucanie wykonania inwentaryzacji drzew na Wykonawcę powoduje brak możliwości oszacowania wartości robót na tym etapie postępowania, a tym samym stoi w sprzeczności z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

21. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk; jako siedlisko ptaków traktuje się miejsce ich występowania 
i lęgu. Za naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, sprawca zgodnie z art. 126 ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny. Wszelkie prace związane z usuwaniem gniazd z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne dopuszczalne są poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego (art. 52 ust. 2 pkt 2). 
W nawiązaniu do powyżej przedstawionej informacji prosimy o wyłączenie wycinki drzew 
z niniejszego postępowania. W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk dzikich ptaków na terenie podlegającemu wycince zakończenie prac będzie niemożliwe do wykonania w terminie określonym w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

22. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 25.02.2014 prosimy o informację na jakich zasadach w ramach przepisów Prawo Budowlane Zamawiający zamierza przeprowadzić niniejszą inwestycję? 
Zakres prac opisany w załączonej dokumentacji przetargowej w sposób jednoznaczny wskazuje, że inwestycja podlega procedurze pozwolenia na budowę.

Na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Art. 29 Prawa budowlanego). Dopuszcza się zamontowanie wskaźnika kierunku wiatru na kontenerze.

23. W której pozycji „Ślepego” kosztorysu wykonawczego należy uwzględnić koszty kontenera?
Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

24. W której pozycji „Ślepego” kosztorysu wykonawczego należy uwzględnić koszty remontu/   wymiany bramy wjazdowej?

Niniejszym należy dodać do kosztorysu pozycję: 

Brama wjazdowa


5mb

25. Czy kamera pokazana na rysunku stanowiącym załącznik nr 1d do Umowy zawiera się 
w przedmiotowym opisie zamówienia?

Zamawiający potwierdza.

26. Jeżeli kamera jest elementem objętym PFU i jako taka podlega wycenie w ofercie prosimy 
o  wskazanie, w której pozycji „Ślepego” kosztorysu wykonawczego należy uwzględnić te  koszty?

W części elektrycznej kosztorysu, w pozycji 45 d.2, w której ujęto kompletny system monitoringu dla przedmiotowego lądowiska, na system składać się będzie kamera, rejestrator, stanowisko monitoringu w dyżurce SOR oraz niezbędne kable oraz urządzenia do przesłania informacji.

27. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz funkcjonalności kamery oraz całego systemu monitoringu wizyjnego. Brak opisu uniemożliwia wycenę powyższych pozycji.

Projektant zaprojektował system wizyjny podglądu lądowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

28. Prosimy po potwierdzenie iż zgodnie z projektem (opis do projektu pkt 2.2.4) zdalne sterownie oświetleniem nawigacyjnym z SOR ma być realizowane drogą radiową.

Lądowisko powinno mieć możliwość zapalenia świetlnych pomocy nawigacyjnych zarówno przez pilota śmigłowca poprzez radiotelefon, jak również przez dyżurnego SOR (z uwagi na dużą odległość należy to zrealizować drogą bezprzewodową). Projektant nie wskazał konkretnej technologii np. WiFi czy GSM. Pozostawiono dowolność wyboru dla Wykonawcy, warunkiem podstawowym jest niezawodne i poprawne działanie.

29. Jeżeli zdalne sterowanie oświetleniem nawigacyjnym z SOR drogą radiową stanowi zakres niniejszego postępowania prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe rozwiązanie techniczne sterowania drogą radiową. Brak opisu uniemożliwia wycenę powyższej pozycji.

44 d.2 część elektryczna kosztorysu

30. Jeżeli zdalne sterowanie oświetleniem nawigacyjnym z SOR drogą radiową stanowi zakres niniejszego postępowania prosimy o wskazanie, w której pozycji „Ślepego” kosztorysu wykonawczego należy uwzględnić te  koszty?
Patrz odpowiedź na pytanie nr 28.

31. Prosimy o określenie dokładnego przebiegu trasy kabli zasilających i sterowniczych na odcinku oprawa identyfikacyjna – dyspozytornia SOR. Brak powyższych informacji 
w dokumentacji projektowej uniemożliwia wycenę powyższej pozycji.
 Ostateczna trasa kabli w budynku powinna być skoordynowana i uzgodniona ze służbami energetycznymi zamawiającego, na etapie realizacji.

32. Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia do zasilania projektowanej oprawy identyfikacyjnej.

Do uzgodnienia ze służbami energetycznymi Zamawiającego na etapie realizacji.

33. Prosimy o określenie dokładnego przebiegu trasy kabli zasilających na odcinku oprawy przeszkodowe – punkt/punkty zasilania. Brak powyższych informacji w dokumentacji projektowej uniemożliwia wycenę powyższych pozycji.
      Do uzgodnienia ze służbami energetycznymi Zamawiającego na etapie realizacji.

34. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia jak najlepszej oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody.
                                                                                         Podpisał:

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych

Dr n. med. Cezary R. Lipiński
   Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.

